



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

CEP 35.420-000 — ESTADO DE MINAS GERAIS

play

TERMO ADITIVO CONT 206/2018

PRIMEIRO Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços, que entre si celebram o MUNICÍPIO DE MARIANA e a empresa D'AUSTRIA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.

O MUNICÍPIO DE MARIANA, inscrito no CNPJ nº 18.295.303/0001-44 e Inscrição Estadual Isento, representado neste ato pelo Prefeito Municipal, Duarte Eustáquio Gonçalves Júnior e a empresa **D'AUSTRIA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA**, inscrita no CNPJ nº 01.200.714/0001-06 e Inscrição Estadual nº 400202952.00-46, com sede na Rua Jatobá, nº 137 - Lote C, bairro Rosário, Mariana/MG, neste ato representada pelo sócio Rodrigo Araújo Ferreira, portador do CPF nº 027.845.656-10, reportando-se ao Contrato de Prestação de Serviço nº 206/2018, submetido ao procedimento de **TOMADA DE PREÇO TP nº 018/2018 – PRC 105/2018**, têm justos e acertados entre si, nos termos do art. 57, II da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, o presente TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DOM LUCIANO PEDRO MENDES DE ALMEIDA, NESTA CIDADE, com recursos do Contrato de Financiamento nº 240.262/17/BDMG, sob as condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica prorrogado por 120 (cento e vinte) dias o prazo do Contrato nº 206/2018, estendendo-se sua vigência para o período de 19 de outubro de 2018 a 18 de fevereiro de 2019.

CLÁUSULA SEGUNDA

Permanecem mantidas, ratificadas e em pleno vigor todas as demais cláusulas e condições do Contrato original, não alteradas pelo presente instrumento.

E por estarem assim justas e acertadas, assinam as partes o presente Termo Aditivo em 04 (quatro) vias de igual teor, para que surta seus efeitos jurídicos e legais.

Mariana, 17 de outubro de 2018.


Duarte Eustáquio Gonçalves Júnior
Prefeito Municipal


Fábio Fernandes Vieira
Sec. Mun. de Obras e Planejamento Urbano
CONTRATANTE


Rodrigo Araújo Ferreira
D'AUSTRIA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA
CONTRATADA

Testemunhas: 1. _____

2. _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E GESTÃO URBANA
FISCALIZAÇÃO DE OBRAS CONTRATADAS

CI OBRAS	167/2018	DATA	15/10/2018
De	Secretaria Municipal de Obras e Gestão Urbana		
Para	Procuradoria Geral do Município		
Assunto	1º Termo Aditivo – Contrato 206/2018		

Favor providenciar Termo Aditivo de prorrogação do prazo contratual, por mais 120 (cento e vinte) dias, a contar de 20/10/2018, do objeto do Contrato 206/2018, que trata da REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DOM LUCIANO PEDRO MENDES DE ALMEIDA, executado pela empresa D'AUSTRIA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.

Justificativa:

A solicitação de dilação de prazo decorre da avaliação, ora em curso, acerca do possível incremento de intervenção do objeto contratual, em face de ajustes em relação ao projeto, devido às condições locais.

Este contexto irá exigir uma adequação do cronograma físico dos serviços como um todo, fazendo-se necessária a prorrogação da vigência do Contrato 206/2018, por período de 04 (quatro) meses.

Atenciosamente,


Carlos Henrique R. Antunes
Engenheiro de Obras
CREA-MG 99192/D


Marcos Vinícius De Paula
Chefe do Depto de Obras de Serviços e Instalações
CREA-MG 211107/D


Fábio Fernandes Vieira
Secretário Municipal de Obras e Gestão Urbana
CREA-MG 36398/D


Karine Ferreira
Coordenadora de
de Contratos e C. inios
Município de Mariana/MG

Recebido:



Data:

17/10/18