



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

TERMO ADITIVO CONT 020/2026

SEGUNDO Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços 020/2026, que entre si celebram o MUNICÍPIO DE MARIANA e a NOVO MEIO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.

O **MUNICÍPIO DE MARIANA**, pessoa de direito público, inscrito no CNPJ 18.295.303/0001-44 e Inscrição Estadual Isento, com sede nesta cidade na Praça JK, s/nº, bairro Centro, CEP 35.420-003, neste ato representado pelo(a) Secretário(a) Municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Proteção Animal, Sr.(a) Carla Fernandes de Araújo, doravante denominado CONTRATANTE e, de outro lado, **NOVO MEIO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA**, localizada na Rua Adília da Silva Lima, nº 174, Bairro Tropical, na Cidade de Itaúna, Estado de Minas Gerais, cujo CNPJ é 07.409.769/0001-07, neste ato representado por Marcelo Batista Monteiro, doravante denominado CONTRATADO, em observância às disposições da Lei nº 14.133/2021 resolvem celebrar o presente termo de Aditivo ao Contrato 020/2026, decorrente do **PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 189/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2025**, que tem por objeto a contratação emergencial de empresa de engenharia para prestação de serviço de elaboração de investigações ambientais complementares, de parecer técnico ambiental e realização de supervisão e gerenciamento do monitoramento ambiental do Aterro Sanitário de Mariana, sob as condições seguintes:

Cláusula Primeira - DO OBJETO

O presente Termo Aditivo tem como objeto prorrogar a vigência do contrato original por **06 (seis) meses**, a contar de 22/07/2026, em relação aos itens 4, 6, 8, 9 e 10, nos termos do art. 75, VIII da Lei Federal nº 14.133/2021.

Cláusula Segunda - DO VALOR

Item	Quant.	Unid.	Especificação	Preço Unit.	Preço Total
4	16	SV	Visitas técnicas para vistorias de reconhecimento e avaliação de campo e/ou para reuniões com os representantes da Prefeitura de Mariana, correlacionadas ao parecer técnico ambiental sobre a situação atual do aterro sanitário de Mariana.	R\$ 2.709,12	R\$43.345,92
6	1	SV	Estudo de estabilidade geotécnica para os maciços de lixo já conformados no empreendimento, com base nos resultados dos monitoramentos ambientais existentes e das investigações ambientais complementares.	R\$ 39.165,12	R\$ 39.165,12
8	16	SV	Visitas técnicas para vistorias de reconhecimento de campo e/ou para reuniões com os representantes da Prefeitura de Mariana, correlacionadas ao monitoramentos ambientais do aterro sanitário de Mariana	R\$ 2.709,12	R\$43.345,92
9	6	SV	Levantamentos planialtimétricos mensais com "as built" atualizados dos maciços de lixo conformados e contendo suas medições geométricas, de recalques e deslocamentos para fins de monitoramentos geotécnico, geométrico e de capacidade aterragem útil.	R\$ 8.786,64	R\$ 52.719,84
10	6	SV	Procedimentos mensais de supervisão e gerenciamento dos monitoramentos ambientais realizados, incluindo a elaboração das avaliações dos seus resultados e de relatórios técnicos consolidados.	R\$ 19.443,20	R\$ 116.659,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

Para a execução dos itens previstos acima, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor total estimado de **R\$295.236,00** (duzentos e noventa e cinco mil, duzentos e trinta e seis reais).

Cláusula Terceira – DA RATIFICAÇÃO

Permanecem mantidas, ratificadas e em pleno vigor todas as demais cláusulas e condições do Contrato original e seus aditivos, não alteradas pelo presente instrumento.

E, assim justas e avençadas, firmam este Termo Aditivo em 03 (três) vias de igual forma e teor, com 02 (duas) testemunhas para que surta seus efeitos jurídicos e legais.

Mariana, 20 de julho de 2026.


Secretário(a) Municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Proteção Animal
Sra. Carla Fernandes de Araújo


NOVO MEIO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
Marcelo Batista Monteiro

Testemunhas:


CPF: 068 124.466.61

MARIVÂNIA NATÁLIA LOPES MONTEIRO

CPF: _____