



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

CEP 35.420-000 — ESTADO DE MINAS GERAIS

TERMO ADITIVO CONT 319/2020

DÉCIMO PRIMEIRO Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços que entre si celebram o MUNICÍPIO DE MARIANA e a empresa TERRA E TÉCNICA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA.

O **MUNICÍPIO DE MARIANA**, pessoa de direito público, inscrito no CNPJ 18.295.303/0001-44 e Inscrição Estadual Isento, com sede nesta cidade na Praça JK, s/nº, bairro Centro, CEP 35.420-003, neste ato representado Prefeito Municipal em Exercício, Edson Agostinho de castro Carneiro, doravante denominada CONTRATANTE e empresa **TERRA E TÉCNICA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA.**, inscrita no CNPJ nº 02.740.940/0001-42 e Inscrição Estadual nº 400.090554.00-33, com sede na Rua Jatobá, nº 137/B, bairro Rosário, Mariana/MG, CEP 35422-162, neste ato representado pelo sócio José Geraldo da Silva, portador do CPF nº 007.189.866-87, doravante denominada CONTRATADA, reportando-se ao Contrato de Prestação de Serviços nº 319/2020, cuja celebração foi autorizada no **Processo licitatório PRC 136/2020, Tomada de Preços TP nº 005/2020**, têm justos e acertados entre si, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e posteriores alterações, o presente TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE REDES DE DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL COM TUBO PEAD, EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO, sob as condições seguintes:

Cláusula Primeira - DO OBJETO

O presente Termo Aditivo tem como objeto prorrogar a vigência do contrato original por **90 (noventa)** dias, a partir de 09/08/2023, nos termos do art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

Cláusula Segunda - DA RATIFICAÇÃO

Permanecem mantidas, ratificadas e em pleno vigor todas as demais cláusulas e condições do Contrato original e seus aditivos, não alteradas pelo presente instrumento.

E por estarem assim justas e acertadas, assinam as partes o presente Termo Aditivo em 04 (quatro) vias de igual teor, para que surta seus efeitos jurídicos e legais.

Mariana, 31 de julho de 2023.

EDSON AGOSTINHO
DE CASTRO
CARNEIRO:3272830
1620

Assinado de forma digital por EDSON
AGOSTINHO DE CASTRO
CARNEIRO:32728301620
DN: cn=BR, ou=CP-Brasil, ou=AC CERTIFICA
MINAS v5, ou=Renovacao Eletronica,
ou=Certificado Digital, ou=Certificado PF A3,
cn=EDSON AGOSTINHO DE CASTRO
CARNEIRO:32728301620
Data: 2023.08.17 16:46:50 -03'00'

Edson Agostinho de Castro Carneiro
Prefeito Municipal em Exercício

LEONARDO RODRIGUES
DOS SANTOS:57203032604

Digitally signed by LEONARDO RODRIGUES DOS
SANTOS:57203032604
DN: cn=BR, ou=Presencial, ou=25399277000121, ou=AC
Certificado Multiplo, ou=CP-Brasil, cn=LEONARDO RODRIGUES
DOS SANTOS:57203032604
Date: 2023.08.09 09:49:14 -03'00'

Leonardo Rodrigues dos Santos
Sec. Mun. de Obras e Gestão Urbana
CONTRATANTE

JOSE GERALDO DA SILVA:60718986687

Assinado de forma digital por JOSE GERALDO DA
SILVA:60718986687
Data: 2023.08.08 13:16:19 -03'00'

José Geraldo da Silva
TERRA & TECNICA Engenharia Empreendimentos Ltda.
CONTRATADA

Testemunhas: 1. _____

2. _____



PREFEITURA DE
MARIANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA
Secretaria Municipal de Obras e Gestão Urbana

CI - Comunicação Interna

Nº970/2023

Data:
28/07/23

De: Secretaria Municipal de Obras e Gestão Urbana

Para: Procuradoria Geral do Município


Assunto: Solicitação Aditivo prazo Contrato 319/2020


Prezado Senhor (a),

Favor providenciado aditivo de prorrogação de prazo contratual, por mais 90 (noventa) dias, a contar de 09/08/2023, do objeto do contrato 319/2020, que trata da execução de redes de drenagem pluvial com tubos PEAD em diversos logradouros do Município.

Justificativa: A solicitação de dilação de prazo se faz necessários para conclusão dos novos estudos para que possíveis adequações sejam realizadas no projeto para termino das obras.

Atenciosamente,


Samuel Eleutério Pimenta
Secretaria Municipal de Obras e Gestão Urbana


Leonardo Rodrigues dos Santos
Secretário Municipal de Obras e Gestão Urbana

Local de entrega:

Compras

Assinatura:

Magy Reis

Recebido em 28 / 07 / 2023

Nome completo
Carimbo: