



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

CEP 35.420-000 — ESTADO DE MINAS GERAIS

TERMO ADITIVO CONT 150/2020

DÉCIMO QUARTO Termo Aditivo ao Contrato Administrativo que entre si celebram o MUNICÍPIO DE MARIANA e a empresa A3 ATELIER DE ARTE APLICADA LTDA – ME.

O **MUNICÍPIO DE MARIANA**, pessoa de direito público, inscrito no CNPJ 18.295.303/0001-44 e Inscrição Estadual Isento, com sede nesta cidade na Praça JK, s/nº, bairro Centro, CEP 35.420-003, neste ato representado Prefeito Municipal em Exercício, Edson Agostinho de Castro Carneiro, doravante denominada CONTRATANTE e empresa **A3 ATELIER DE ARTE APLICADA LTDA – ME**, inscrita no CNPJ nº 04.560.208/0001-16 e Inscrição Estadual nº 642.032866.114, com endereço na Rua Belo Horizonte, nº 1616, bairro Bela Vista, São Joaquim da Barra/SP, CEP 14600-000, neste ato representada pelo sócio Adriano Luis de Souza, portador do CPF nº 150.770.088-17, doravante denominada CONTRATADA, reportando-se ao Contrato de Prestação de Serviços nº 150/2020, cuja celebração foi autorizada no **Processo licitatório PRC 298/2019, Tomada de Preços TP nº 006/2019**, têm justos e acertados entre si, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e posteriores alterações, o presente TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS DE RESTAURAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E CADEIA, sob as condições seguintes:

Cláusula Primeira - DO OBJETO

O presente Termo Aditivo tem como objeto prorrogar a vigência do contrato original por **60 (sessenta) dias**, a contar de 19/08/2023, nos termos do art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

Cláusula Segunda – DA RATIFICAÇÃO

Permanecem mantidas, ratificadas e em pleno vigor todas as demais cláusulas e condições do Contrato original e seus aditivos, não alteradas pelo presente instrumento.

E, assim justas e avençadas, firmam este Termo Aditivo em 04 (quatro) vias de igual forma e teor, com 02 (duas) testemunhas a tudo presentes.

Mariana, 09 de agosto de 2023.

EDSON AGOSTINHO
DE CASTRO
CARNEIRO:327283016
20

Assinado de forma digital por EDSON AGOSTINHO DE CASTRO CARNEIRO:32728301620
DN: c=BR, ou=CP-Brasil, ou=AC CERTIFICA MINAS vL, ou=Renevacao Eletronica, ou=Certificado Digital, ou=Certificado PF A3, ou=EDSON AGOSTINHO DE CASTRO CARNEIRO:32728301620
Data: 2023.08.17 16:51:52 -03'00'

Edson Agostinho de Castro Carneiro
Prefeito Municipal em Exercício

LEONARDO RODRIGUES
DOS SANTOS:57203032604

Digitally signed by LEONARDO RODRIGUES DOS SANTOS:57203032604
DN: c=BR, ou=Presencial, ou=23309277000131, ou=AC SyngularID Múltipla, ou=CP-Brasil, ou=LEONARDO RODRIGUES DOS SANTOS:57203032604
Data: 2023.08.16 14:28:47 -03'00'

Leonardo Rodrigues dos Santos
Sec. Mun. de Obras e Gestão Urbana
CONTRATANTE

Documento assinado digitalmente

gov.br

ADRIANO LUIS DE SOUZA
Data: 16/08/2023 12:05:47-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Adriano Luis de Souza
A3 ATELIER de Arte Aplicada Ltda. – ME
CONTRATADA

Testemunhas: 1. _____

2. _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E GESTÃO URBANA
FISCALIZAÇÃO DE OBRAS CONTRATADAS

CI 986/2023		07/08/2023
De	Secretaria Municipal de Obras e Gestão Urbana	
Para	Procuradoria Geral do Município	
Assunto	14º Termo Aditivo – Contrato 150/2020	


Favor providenciar termo aditivo de prorrogação do prazo contratual, por mais 60 (sessenta) dias, a contar de 19/08/2023, do objeto do Contrato 150/2020, que trata das *obras civis de restauração da Casa de Câmara e Cadeia*, executado por *A3 Atelier de Arte Aplicada*.


Justificativa:

A solicitação de dilação de prazo, decorre do necessário enquadramento aos trâmites relacionados ao encerramento do contrato, em se tratando de repasse do Governo Federal, por meio do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), no âmbito do PAC Cidades Históricas.

Assim sendo, a Secretaria de Obras e Gestão Urbana solicita o termo aditivo de prorrogação de prazo, por período de 60 (sessenta) dias.

Atenciosamente,


Carlos Henrique R. Antunes
Engenheiro de Obras
CREA-MG 99192/D


Leonardo Rodrigues dos Santos
Sec. Mun. de Obras e Gestão Urbana
CREA-MG 69571/D

Recebido:	Data:
-----------	-------