



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

CEP 35.420-000 — ESTADO DE MINAS GERAIS

TERMO ADITIVO CONT 219/2021

PRIMEIRO Termo Aditivo ao Contrato de Fornecimento que entre si fazem o MUNICÍPIO DE MARIANA e a empresa CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL EIRELI.

O **MUNICÍPIO DE MARIANA**, pessoa de direito público, inscrito no CNPJ 18.295.303/0001-44 e Inscrição Estadual Isento, com sede nesta cidade na Praça JK, s/nº, bairro Centro, CEP 35.420-003, neste ato representado Prefeito Municipal em Exercício, Juliano Vasconcelos Gonçalves, doravante denominada CONTRATANTE e a empresa **CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL EIRELI**, inscrita no CNPJ nº 32.810.515/0001-43 e Inscrição Estadual nº 003.382627.00-53, com sede à Rua Cônego Amando, nº 285, bairro São José, Mariana/MG, neste ato representada pela sócia proprietária Adriana Lana Eduardo, portadora do CPF nº 058.127.786-47, doravante denominada CONTRATADA, reportando-se ao Contrato de Fornecimento nº 219/2021, decorrente da **ARP nº 124/2020**, cuja celebração foi autorizada no procedimento licitatório **Processo licitatório PRC 137/2020 – Pregão PRG 041/2020 – Registro de Preço SRP 032/2020**, têm justos e acertados entre si, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, o presente TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DIVERSOS EM ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DA SUBSECRETARIA DE SANEAMENTO BÁSICO E DEMAIS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, sob as condições seguintes:

Cláusula Primeira - DO OBJETO


O presente Termo Aditivo tem como objeto prorrogar a vigência do contrato original por **03 (três) meses**, a partir de 31/12/2021, nos termos do art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

Cláusula Segunda – DA RATIFICAÇÃO

Permanecem mantidas, ratificadas e em pleno vigor todas as demais cláusulas e condições do Contrato original, não alteradas pelo presente instrumento.

E, assim justas e avençadas, firmam este Termo Aditivo em 04 (quatro) vias de igual forma e teor, com 02 (duas) testemunhas a tudo presentes.

Mariana, 27 de dezembro de 2021.


Juliano Vasconcelos Gonçalves
Prefeito Municipal em Exercício


Denise Coelho Almeida
Sec. Mun. de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
CONTRATANTE


Adriana Lana Eduardo
CONSTRUREY Materiais de Construção em Geral EIRELI.
CONTRATADA

Testemunhas: 1. _____

2. _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

CI – Comunicação Interna

Nº 444

Data: 22/12/2021

De: Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Para: Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão

Assunto: Solicitação (FAZ)

Pela presente, solicitamos por gentileza, a **prorrogação de prazo do Contrato Nº 219/2021**, originado da ARP Nº 124/2020, Processo licitatório PRC 137/2020 – PRG 041/2020 – Registro de Preço SRP 032/2020, celebrado com a Empresa CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL EIRELI cujo objeto é fornecimento de ferramentas e utensílios diversos em atendimento aos serviços da Subsecretaria de Saneamento Básico e demais setores da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, conforme descrição a seguir:

PRAZO DA PRORROGAÇÃO: 3 meses (até 30/03/2022)

JUSTIFICATIVA: Faz-se necessária a prorrogação do contrato supracitado para manutenção das necessidades do Departamento de Limpeza Urbana durante a execução de serviços de limpeza de vias e logradouros públicos do Município de Mariana, até que seja providenciada a abertura de um novo Processo Licitatório.

Atenciosamente,

Denise Coelho de Almeida
Secretária Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Local de entrega:

_____ *compas* _____

Recebido em *22* / *12*/2021

Assinatura: _____

Maço Ruiz

Nome completo

Carimbo: _____

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Relatório dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente

(Período de 01/01/2020 a 27/12/2021)

Item	Material	Descrição do Material	Un. Med.	Qtde. Cotada - Suprimida	Qtde. Executada (Fornecedor)	Qtde. Executada (Ex-Vencedores)	Qtde. Pendente	Preço Unitário	Saldo em Valor
Processo / Ano:		137/2020		Licitação: 41/2020 - PR		Data de Homologação: 02/10/2020		Registro de Preço: Sim	
Fornecedor.....:		618997-CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL EIRELI							
3	100-1-54340	PÁ CONCHA DE BICO Nº 04	UN	150,000	40,000	0,000	110,000	29,5400	3.249,40
5	100-1-54558	VASSOURA FIXA	UN	300,000	100,000	0,000	200,000	12,8000	2.560,00
11	100-1-54561	RODA PARA CARRINHO DE MAO	UN	30,000	15,000	0,000	15,000	45,4900	682,35
12	100-1-54562	SACHO CORACAO COM CABO:	UN	200,000	150,000	0,000	50,000	19,9500	997,50
17	100-1-54351	CARRINHO DE MÃO EXTRAFORTE CHAPA 18 ACABAMENTO COM PINTURA E	UN	30,000	10,000	0,000	20,000	165,0000	3.300,00
								Total Pendente:	10.789,25
								Total Geral:	10.789,25